Ay / Detay	Ocak		Subat		Mart		Nisan	
Faaliyet/Maliyet	Faaliyet	Maliyet	Faaliyet	Maliyet	Faaliyet	Maliyet	Faaliyet	Maliyet
ilerleme Raporu								
Finansal Rapor								
Final Raporu								
Pilot Okullarda Egitimler	Osmaniye	$ 116,35	Cankiri					
Koordinasyon Toplantisi						$ 4.500,00		
Brosur&Poster Tasarimi+Icerik				$ -				
Brosur&Poster Basimi						$ 2.750,00		
Bilgisayar Bagis Modulu				$ -		$ -		
Bilgisayar Bagislari						$ -		$ -
MEB Protokol						$ -		
Aylik Bultenler			20.02.2009	$ -	25.03.2009	$ -	25.04.2009	$ -
Steering Comitee Meeting								$ 4.000,00
Portal Icerigi Gelistirme						$ -		
Proje Koordinatoru		$ 1.750,00		$ 1.750,00		$ 1.750,00		$ 1.750,00
Toplam Maliyet	$	1.866,35	$	1.750,00	$	9.000,00	$	5.750,00

Ay / Detay	Mayis		Haziran		Temmuz		Agustos	
Faaliyet/Maliyet	Faaliyet	Maliyet	Faaliyet	Maliyet	Faaliyet	Maliyet	Faaliyet	Maliyet
ilerleme Raporu		$ -						$ -
Finansal Rapor		$ -						$ -
Final Raporu								$ -
Pilot Okullarda Egitimler								
Koordinasyon Toplantisi								
Brosur&Poster Tasarimi+Icerik								
Brosur&Poster Basimi								
Bilgisayar Bagis Modulu								
Bilgisayar Bagislari		$ -						
MEB Protokol								
Aylik Bultenler	25.05.2009	$ -	25.06.2009	$ -	25.07.2009	$ -	25.08.2009	$ -
Steering Comitee Meeting								
Portal Icerigi Gelistirme								
Proje Koordinatoru		$ 1.750,00		$ 1.750,00		$ 1.750,00		$ 1.750,00
Toplam Maliyet	$	1.750,00	$	1.750,00	$	1.750,00	$	1.750,00

Toplam	
Faaliyet	**Maliyet**
3 Ilerleme Raporu	$ -
3 Finansal Rapor	$ -
1 Final Raporu	$ -
11 Pilot Okulda Egitim	$ 116,35
1 Koordinasyon Toplan	$ 4.500,00
Brosur+Poster	$ 2.750,00
Bilgisayar Bagis Modulu	$ -
1600 Bilgisayar Bagisi	$ -
7 Aylik Bulten	$ -
1 Steering Comitee Top	$ 4.000,00
Web Sitesi Guncelleme	$ -
Proje Yonetimi	$ 15.750,00
$	**27.116,35**
Ongorulemeyen Harcamalar	
Kargo	$ 5.800,00
Egitim+Seyahat	$ 4.283,65
Toplam Tahmini Harca	**$ 25.366,35**