

Details	2009 Ocak		Şubat		Mart		Nisan		Mayıs		Haziran	
	Faliyet	Maliyet	Faliyet	Maliyet	Faliyet	Maliyet	Faliyet	Maliyet	Faliyet	Maliyet	Faliyet	Maliyet
Local Trainings	Şırnak hatay diyarbakır kütahya	656	Kars-Ardahan, Fethiye, Isparta	211								
Regional Meetings			Malatya,Antalya,Kocaeli	6205			5-10 nisan	4000	5-10 mayıs	4000	10-15 haziran	4000
National Coordination Meeting												
Progress Reports						0 \$				0 \$		
Financial Reports						0 \$				0 \$		
ABH Server Band Hosting	ABH	3340	ABH	3340	ABH	3340	ABH	3340	ABH	3340	ABH	3340
Steering Committee Meeting										4000		
İmpact study												
Audit												
Project Film												5000
Project Material						3000						
LMS System - Update												
Web Site - Update												
E-Newsletters												
Project Coordinator	Maaş	2000	Maaş	2000	Maaş	2000	Maaş	2000	Maaş	2000	Maaş	2000
Project Asistant	Maaş	1500	Maaş	1500	Maaş	1500	Maaş	1500	Maaş	1500	Maaş	1500
Project Asistant	Maaş	1500	Maaş	1500	Maaş	1500	Maaş	1500	Maaş	1500	Maaş	1500
Project System Administator	Maaş	1500	Maaş	1500	Maaş	1500	Maaş	1500	Maaş	1500	Maaş	1500
Project Financial Manager	Maaş	1250	Maaş	1250	Maaş	1250	Maaş	1250	Maaş	1250	Maaş	1250
TOPLAM	TOTAL	11746	TOTAL	17506	TOTAL	14090	TOTAL	15090	TOTAL	19090	TOTAL	20090

Details	2009 Temmuz		Ağustos		Eylül		Ekim		Kasım		Aralık	
	Faliyet	Maliyet	Faliyet	Maliyet	Faliyet	Maliyet	Faliyet	Maliyet	Faliyet	Maliyet	Faliyet	Maliyet
Local Trainings												
Regional Meetings					5-10 Eylül	4000	5-10 Ekim	4000	5-10 kasım	4000	5-10 Aralık	4000
National Coordination Meeting												
Progress Reports												
Financial Reports												
ABH Server Band Hosting	ABH	3340	ABH	3340	ABH	3340	ABH	3340	ABH	3340	ABH	3340
Steering Committee Meeting												
İmpact study										10000		
Audit												
Project Film												
Project Material						3000						
LMS System - Update												
Web Site - Update												
E-Newsletters												
Project Coordinator	Maaş	2000	Maaş	2000	Maaş	2000	Maaş	2000	Maaş	2000	Maaş	2000
Project Asistant	Maaş	1500	Maaş	1500	Maaş	1500	Maaş	1500	Maaş	1500	Maaş	1500
Project Asistant	Maaş	1500	Maaş	1500	Maaş	1500	Maaş	1500	Maaş	1500	Maaş	1500
Project System Administator	Maaş	1500	Maaş	1500	Maaş	1500	Maaş	1500	Maaş	1500	Maaş	1500
Project Financial Manager	Maaş	1250	Maaş	1250	Maaş	1250	Maaş	1250	Maaş	1250	Maaş	1250
TOPLAM	TOTAL	11090	TOTAL	11090	TOTAL	18090	TOTAL	15090	TOTAL	25090	TOTAL	15090

Details \ 2010	Jan		Feb		Mar		Apr		May		toplamlam
	Faaliyet	Maliyet	Faaliyet	Maliyet	Faaliyet	maliyet	faaliyet	maliyet	faaliyet	maliyet	
Local Trainings											
Regional Meetings			5-10 Şubat	4000							
National Coordination Meeting											
Progress Reports											
Financial Reports											
ABH Server Band Hosting											
Steering Committee Meeting											
Audit											
Project Film											
Project Material				2752							2752
LMS System - Update											
Web Site - Update											
E-Newsletters											
Project Coordinator	Maaş	2000	Maaş	2000	Maaş	2000	Maaş	2000	Maaş	2000	38750
Project Asistant	Maaş	1500	Maaş	1500	Maaş	1500	Maaş	1500	Maaş	1500	
Project Asistant	Maaş	1500	Maaş	1500	Maaş	1500	Maaş	1500	Maaş	1500	
Project System Administator	Maaş	1500	Maaş	1500	Maaş	1500	Maaş	1500	Maaş	1500	
Project Financial Manager	Maaş	1250	Maaş	1250	Maaş	1250	Maaş	1250	Maaş	1250	
TOPLAM		7750		14502		7750		7750		7750	2010 G. Top. 41502

Öngörülen 2009-2010 MAYIS **Toplam**

\$234654