

Mardin GAP Bilişim Akademisi												
2009												
Details	Ocak		Şubat		Mart		Nisan		Mayıs		Haziran	
	Faaliyet	Maliyet	Faaliyet	Maliyet	Faaliyet	Maliyet	Faaliyet	Maliyet	Faaliyet	Maliyet	Faaliyet	Maliyet
Proje takımının oluşturulması		- YTL										
Gap bilişim akademisinin tefrişatı		16.075 YTL		- YTL								
Bilgisayar donanımı		14.500 YTL										
Eğitim içerik ve donanımlarının yapılması ( microsoft office - cisco kit) - Habitat		38.850 YTL										
Eğitim içeriğinin hazırlanması - Netron		10.000 YTL										
Eğitmen havuzunun oluşturulması		28.975 YTL										
Eğitimlerin duyurulması				- YTL								
Akademi açılışının yapılması						2.000 YTL						
Eğitimlerin organizasyonu												
Eğitim alacak öğrencilerin seçilmesi ve oryantasyon eğitimlerinin yapılması												
Bilgi teknolojileri eğitimlerinin devam süreci												
Gönüllü eğitimcilerin yerel temel bilgisayar eğitimleri verilmesi												
Bilişim zirvesi												8.000 YTL
İlerleme raporları												
E-Bültenler												
Proje koordinatörü		1.000 YTL		1.000 YTL		1.000 YTL		1.000 YTL		1.000 YTL		1.000 YTL
Proje yerel sorumlusu		1.000 YTL		1.000 YTL		1.000 YTL		1.000 YTL		1.000 YTL		1.000 YTL
Laptop		1.500 YTL										
Netron Bilişim Akademisi Katkıları												
<b>Toplam:</b>		111.900,00 YTL		2.000,00 YTL		4000		2000		2000		10000

TOPLAM	
FALİYET	MALİYET
Gap bilişim akademisinin tefrişatı	16.075 YTL
Bilgisayar donanımı	14.500 YTL
Eğitim içerik ve donanımlarının yapılması ( microsoft office - cisco kit) - Habitat	38.850 YTL
Eğitim içeriğinin hazırlanması - Netron	10.000 YTL
Eğitmen havuzunun oluşturulması	28.975 YTL
Akademi açılışının yapılması	2.000 YTL
Eğitimlerin organizasyonu	12.450 YTL
Bilişim zirvesi	8.000 YTL
Proje koordinatörü	12.000 YTL
Proje yerel sorumlusu	6.000 YTL
Laptop	1.500 YTL
Uzaktan eğitim gideri(Netron)	46.000 YTL
<b>TOPLAM</b>	<b>196.350 YTL</b>

2009												
Details	Temmuz		Ağustos		Eylül		Ekim		Kasım		Aralık	
	Faaliyet	Maliyet	Faaliyet	Maliyet	Faaliyet	Maliyet	Faaliyet	Maliyet	Faaliyet	Maliyet	Faaliyet	Maliyet
Proje takımının oluşturulması												
Gap bilişim akademisinin tefrişatı												
Bilgisayar donanımı												
Eğitim içerik ve donanımlarının yapılması ( microsoft office - cisco kit) - Habitat												
Eğitim içeriğinin hazırlanması - Netron												
Eğitmen havuzunun oluşturulması												
Eğitimlerin duyurulması												
Akademi açılışının yapılması												
Eğitimlerin organizasyonu												
Eğitim alacak öğrencilerin seçilmesi ve oryantasyon eğitimlerinin yapılması												
Bilgi teknolojileri eğitimlerinin devam süreci												
Gönüllü eğitimcilerin yerel temel bilgisayar eğitimleri verilmesi												
Bilişim zirvesi												
İlerleme raporları												
E-Bültenler												
Proje koordinatörü		1.000 YTL		1.000 YTL		1.000 YTL		1.000 YTL		1.000 YTL		1.000 YTL
Proje yerel sorumlusu												
Laptop												
Netron Bilişim Akademisi Katkıları												
<b>Toplam:</b>		1000		1000		1000		1.000 YTL		1.000 YTL		1.000 YTL



