



2009

Detay	Ocak		Şubat		Mart		Nisan		Mayıs		Haziran		Temmuz	
	Faliyet	Maliyet	Faliyet	Maliyet	Faliyet	Maliyet	Faliyet	Maliyet	Faliyet	Maliyet	Faliyet	Maliyet	Faliyet	Maliyet
Yerel Eğitim		0 \$		0 \$		0 \$		0 \$		0 \$		0 \$		0 \$
Master Eğitimci Eğitimi						3000 \$								
Web Tasarım / Yazılım Geliştirme Eğitimci Eğitimi						3000 \$								
Gönüllü Eğitimci Eğitimi (2 eğitim/ay)				0 \$		3000 \$		3000 \$		3000 \$		3000 \$		3000 \$
Ulusal Koordinasyon Toplantısı														
Bölgesel Koordinasyon Toplantısı										7000 \$				7000 \$
Basın Toplantısı								0 \$						
İlerleme Raporu						0 \$						0 \$		
Finansal Rapor						0 \$						0 \$		
Final Raporu		0 \$		0 \$										
Yönetim Kurulu Toplantısı												0 \$		
Finansal Denetleme								4000 \$						
Proje Filmi						4000 \$		4000 \$		4000 \$				
Proje Görselleri (Poster / Broşür vs)				0 \$		2500 \$								
Bilişim Akademileri - Açılış				0 \$						0 \$				
Eğitim Müfredatı - Geliştirme				0 \$										
Rapor Sistemi - Geliştirme				0 \$										
Web Sitesi - Geliştirme		0 \$		0 \$		0 \$		0 \$		0 \$		0 \$		0 \$
E-Bülten (Student to Business)		0 \$		0 \$		0 \$		0 \$		0 \$		0 \$		0 \$
İş / Staj Bulma Portalı - Geliştirme				0 \$										
Proje Yöneticisi		2000 \$		2000 \$		3000 \$		3000 \$		3000 \$		3000 \$		3000 \$
Proje Asistanı		1500 \$				1750 \$		1750 \$		1750 \$		1750 \$		1750 \$
Finans Sorumlusu		1000 \$				1500 \$		1500 \$		1500 \$		1500 \$		1500 \$
Master Eğitimci Koordinatörü		600 \$				600 \$		600 \$		600 \$		600 \$		600 \$
Eğitimci Eğitimi Harcırah						200 \$		200 \$		200 \$		200 \$		200 \$
<b>TOPLAM</b>		<b>5100 \$</b>		<b>2000 \$</b>		<b>22.550 \$</b>		<b>18.050 \$</b>		<b>21.050 \$</b>		<b>10.050 \$</b>		<b>17.050 \$</b>





IT Academies - Opening Ceremonies  
Training Curriculum - Update  
Raporting System - Update  
Web Site - Update  
E-Newsletters  
Student to Business Portal - Update

